

Al Signor Sindaco del Comune di Palermo  
Prof. Roberto Lagalla  
[sindaco@comune.palermo.it](mailto:sindaco@comune.palermo.it)

all' Assessore Prof. Arch. Maurizio Carta  
[m.carta@comune.palermo.it](mailto:m.carta@comune.palermo.it)

all'Assessore Dott. Andrea Mineo  
[andrea.mineo@comune.palermo.it](mailto:andrea.mineo@comune.palermo.it)

**Oggetto:** Salvaguardia progetto Acqua dei Corsari

“Messa in sicurezza e ripristino ambientale della ex discarica di Acqua dei Corsari” nel Comune di Palermo - PO FESR Sicilia 2014-2020 - Asse 6 - Azione 6.2.1. Cod. Caronte SI\_1\_22325 – Codice CUP D75D19000050008

Gent.mi,

facendo seguito alle ultime informazioni ricevute dal RUP Arch. Giovanni Sarta relativamente alle opere per la “Messa in sicurezza e ripristino ambientale della ex discarica di Acqua dei Corsari” e alla telefonata intercorsa, il 31.05.23, tra l'assessore Maurizio Carta e il dott. Leonardo Agueci, durante la quale lo stesso assessore aveva manifestato la possibilità di un incontro imminente, con la presente **chiedo formalmente un incontro** con il Sindaco, gli assessori competenti, il RUP arch. Giovanni Sarta e l'arch. Germana Purpura, che segue il procedimento presso i Dipartimenti dell'Acqua e dei Rifiuti e della Programmazione, per scongiurare la perdita del finanziamento.

Dalle informazioni ricevute, ogni singolo giorno che trascorrerà senza procedere con la tempistica minima di legge per l'aggiudicazione dei lavori, metterà a rischio il finanziamento e quindi la bonifica del sito.

Riepilogo in sintesi le informazioni ricevute dal RUP ed allego alla presente le mail che mi sono state inoltrate:

1. In data **07.03.23 è stata presentata l'istanza** all' ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE DIPARTIMENTO AMBIENTE SERVIZIO 1 - Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali

- per la **Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)** - Istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. (c.d. “screening”), ai sensi dell’art. 19, D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
2. Il **21.04.23**, con nota prot. n. 609126, il RUP dell’intervento di “Messa in sicurezza e ripristino ambientale della ex discarica di Acqua dei Corsari” nel Comune di Palermo ha trasmesso il Progetto Definitivo/Esecutivo chiedendo allo scrivente Dipartimento di **indire la Conferenza di Servizi prevista dall’art.242 del D.Lgs 152/06 per l’approvazione del progetto.**
  3. A seguito della nota del 21.04.23 **la Conferenza di Servizi è stata convocata il 31/05/2023**
  4. Il **23.05.23** l’Arch. G. Sarta, da me interpellato per avere un aggiornamento sullo stato dei lavori, mi inoltra la seguente mail appena ricevuta dall’arch. Purpura:  
*Egr. Architetto*  
*come da intercorsi La aggiorno sulla situazione in oggetto*  
*Il dipartimento, ha ricevuto la Sua nota con l’esplicitazione della chiusura del cronoprogramma nel 2024.*  
*Gli Orientamenti di chiusura del PO prevedono procedure di salvaguardia per i grandi progetti che non chiudono entro il termine previsto del 31/12/2023.*  
*Il mancato rispetto dei termini di ultimazione dell’operazione entro il 31/12 /2023 mette l’operazione in una condizione di rischio che **però potrebbe essere verosimilmente superata generando le condizioni di salvaguardia** o su stesso strumento finanziario o su altro strumento finanziario, **raggiungendo quanto meno l’Impegno Giuridicamente vincolante entro tempi rapidi che non dovrebbero superare Settembre del corrente anno**, procedendo poi il Dipartimento Programmazione alla riprogrammazione delle risorse.*  
*Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti o informazioni*  
*Germana*
  5. Il **24.05.23** chiedo all’Arch. G. Sarta cosa prevede **“l’Impegno Giuridicamente vincolante entro tempi rapidi che non dovrebbero superare Settembre del corrente anno”**.  
La sua risposta secca: **“Aggiudicazione (anche provvisoria) dei lavori”**
  6. Sempre il **24.05.23** chiedo all’Arch. G. Sarta: **“Da oggi all’aggiudicazione dei lavori qual è l’iter da seguire e la relativa tempistica minima?”**

Risposta: **“Dopo il parere ambientale e la conclusione della conferenza di servizi (tempi non valutabili) bisogna verificare il progetto (15 gg.) indire la gara (7 gg.) espletare la gara (45 gg.) ed aggiudicare (7 gg.)”.**

Stando a queste informazioni la tempistica minima non sarà inferiore ai tre mesi, senza considerare i tempi non valutabili per la V.I.A. e la conclusione della conferenza dei servizi. Se il tutto si deve concludere entro il mese di settembre 2023, i *tempi non valutabili* si devono assolutamente ridurre a non più di quindici giorni. È da tenere presente inoltre che uno di questi tre mesi è agosto.

Certa del vostro interesse resto in attesa di un vostro sollecito riscontro.

Cordiali saluti

Palermo, 03.06.2023

Presidente dell'Associazione Parco Libero

Arch. Alice Grassi

